

LocalGuide Monastir

Plan Backend Supabase

4 Sprints

1 Mois

4 Membres

Haute Priorité

■ Ce plan ne contient que les tâches de priorité HAUTE. Les tâches secondaires (Moyenne / Basse) ont été supprimées afin de respecter le délai d'un mois.

Calendrier du Projet

Sprint 1 Semaine 1

Sprint 2 Semaine 2

Sprint 3 Semaine 3

Sprint 4 Semaine 4

Schéma de Base de Données

Table	Colonnes principales	Relations
commerces	id, nom, categorie, description, adresse, ville, phone, email, horaires, image_url, statut, owner_id	owner_id → auth.users
guides	id, prenom, nom, email, phone, ville, specialite, experience, langues[], photo_url, statut	user_id → auth.users
avis	id, commerce_id, user_id, note_globale, criteres{}, commentaire, points_forts[], recommande, photos[]	commerce_id → commerces user_id → auth.users
actualites	id, titre, type, commerce_nom, description, date_debut, date_fin, image_url, tags[], statut	user_id → auth.users
reservations	id, guide_id, user_id, date, statut, message	guide_id → guides user_id → auth.users
users_profiles	id, role, display_name, avatar_url, created_at	id → auth.users

Sprint 1 — Setup Supabase & Auth

Semaine 1

Initialisation du projet Supabase, modélisation du schéma BDD, authentification et sécurité de base.

M1 · Backend Lead

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T1-1	Créer le projet Supabase	Créer le projet sur supabase.com. Récupérer SUPABASE_URL et SUPABASE_ANON_KEY. Configurer .env pour le frontend.	—	■
T1-2	Modéliser schéma BDD — Commerces	Table commerces : id, nom, categorie, description, adresse, ville, phone, email, horaires, image_url, statut, owner_id.	—	■
T1-3	Modéliser schéma BDD — Guides	Table guides : id, prenom, nom, email, phone, ville, specialite, experience, langues[], motivation, photo_url, statut.	—	■
T1-4	Migrations SQL initiales	Fichiers de migration pour commerces, guides, categories. Contraintes NOT NULL, CHECK statut. Exécution sur Supabase.	—	■

M2 · Auth & Sécurité

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T1-5	Configurer Supabase Auth	Activer Email/Password. Créer les rôles : user, guide_candidat, admin. Template email confirmation FR/AR.	—	■
T1-6	Table users_profiles	Créer users_profiles liée à auth.users : id, role, display_name, avatar_url. Trigger automatique à l'inscription.	—	■
T1-7	RLS — Commerces	SELECT public pour approved, INSERT pour users authentifiés, UPDATE/DELETE pour owner_id = auth.uid() ou admin.	—	■

M3 · API & Intégration

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T1-8	Installer @supabase/supabase-js	Créer supabaseClient.js partagé pour toutes les pages. Gérer les variables d'environnement.	supabaseClient.js	■
T1-9	API Auth — add.html / devenir_guide.html	Remplacer les setTimeout par vrais appels Supabase Auth (signUp, signIn). Gestion des erreurs.	add.html devenir_guide.js	■
T1-10	API POST Commerce — add.js	Remplacer setTimeout par supabase.from('commerces').insert(). Upload image vers Supabase Storage.	add.js	■
T1-11	API POST Guide — devenir_guide.js	Remplacer setTimeout par supabase.from('guides').insert(). Upload photo vers bucket 'guides-photos'.	guide.js devenir_guide.js	■

M4 · DevOps & Tests

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T1-12	Config Git & GitHub Actions	Branches : main, develop, feature/*. Workflow CI : lint JS → vérification des variables d'env → staging.	—	■
T1-13	Configurer Supabase Storage	Créer les buckets : commerce-images (public), guide-photos (public), news-images (public). Politiques d'accès.	—	■

Charger toutes les données depuis Supabase : commerces, guides, actualités, avis. Connecter le panel admin.

M1 · Backend Lead

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T2-1	Table actualites	id, titre, type (evenement/promo/ouverture/actu), commerce_nom, description, dates, image_url, tags[], statut.	—	■
T2-2	Table avis	id, commerce_id, user_id, note_globale, criteres (jsonb), commentaire, points_forts/faibles[], recommande, photos[].	—	■
T2-3	Table evenements	id, jour, mois, titre, lieu, heure, prix_label, tag. Seed les 6 événements de Monastir existants.	—	■

M2 · Auth & Sécurité

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T2-4	Sécuriser le panel admin	Middleware JS : vérifier rôle 'admin' avant d'afficher admin.html. Redirection si non autorisé.	admin.html	■
T2-5	API Admin — Modération commerces	Remplacer alertes de simulation par vrais appels : update statut 'approved'/'refused'. Compteurs temps réel.	—	■
T2-6	Politiques RLS — Actualités	INSERT pour users authentifiés, SELECT public pour statut='published', UPDATE/DELETE pour auteur ou admin.	—	■

M3 · API & Intégration

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T2-7	Guides dynamiques — guide.js	Remplacer tableau guides[] hardcodé par supabase.from('guides').select().eq('statut','approved'). Adapter renderGrid().	guide.js	■
T2-8	Actualités dynamiques — news.js	Remplacer articles[] et events[] par requêtes Supabase. Filtre par type côté Supabase.	news.js	■
T2-9	API POST Actualité — add_news.js	Remplacer setTimeout par supabase.from('actualites').insert(). Gérer tags[] et upload d'image.	news.js add_news.js	■
T2-10	API POST Avis — avis.js	Notes globale + critères (jsonb), points forts/faibles (arrays), upload photos vers Storage.	avis.js	■

M4 · DevOps & Tests

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T2-11	Seed de données Monastir	Script SQL : 3 commerces (Le Pirate, Ribat, Café Bahri), 7 guides, 6 articles, 6 events.	—	■

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T2-12	Commerces dynamiques — accueil.html	Remplacer 3 cartes statiques par fetch Supabase (top 3 par note). Mettre à jour fichedcomm.html.	accueil.html fichedcomm.html	■

Sprint 3 — Temps Réel & Fonctionnalités Avancées

Semaine 3

Recherche full-text, géolocalisation, messagerie Realtime, notifications email et système de réservation.

M1 · Backend Lead

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T3-1	Moteur de recherche — accueil.html	Full-text search sur commerces.nom, commerces.description, guides.specialite. Activer l'extension pg_trgm.	accueil.html	■
T3-2	Géolocalisation PostGIS	Activer PostGIS. Ajouter latitude/longitude aux tables. RPC pour recherche par proximité (2km de Monastir).	—	■
T3-3	Supabase Realtime — admin.html	Canaux Realtime sur table commerces. Alerte admin sans rechargement quand statut='pending'.	admin.html	■
T3-4	Système de réservation guides	Table reservations : guide_id, user_id, date, statut (pending/confirmed/cancelled). Endpoint bookGuide().	—	■

M2 · Auth & Sécurité

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T3-5	Notifications email — Edge Functions	Edge Functions : confirmation ajout commerce, validation admin, confirmation candidature guide (Resend/SendGrid).	—	■
T3-6	Newsletter — news.html	Table newsletter_subscribers. Connecter subscribeNewsletter(). Edge Function envoi hebdomadaire.	—	■
T3-7	Audit de sécurité final	Revoir toutes les RLS. Tester avec Postman sans token. Vérifier que service_role jamais exposé en frontend. Test XSS.	—	■

M3 · API & Intégration

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T3-8	Fiche commerce — fichecomm.html	Charger données (galerie, horaires, infos) depuis Supabase selon ID en query string. Avis avec note moyenne via RPC.	fichecomm.html	■
T3-9	Pagination & infinite scroll	Pagination Supabase (.range()) pour commerces, guides et actualités. Bouton 'Charger plus'.	—	■

M4 · DevOps & Tests

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T3-10	Déploiement — Vercel / Netlify	Déployer le site statique. Configurer variables d'environnement Supabase en production. Vérifier CORS et domaine.	—	■
T3-11	Tests E2E — Parcours complet	Scénarios : Accueil→Recherche→Fiche→Avis / Ajouter commerce→Admin approuve / Devenir guide→Email reçu.	—	■

Sprint 4 — Production & Finalisation

Semaine 4

Optimisations finales, backup, rapport technique et démonstration du projet devant le jury.

M1 · Backend Lead

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T4-1	Optimisation requêtes SQL	Indexer les colonnes fréquemment filtrées (statut, categorie, ville). Analyser les requêtes lentes avec EXPLAIN.	—	■
T4-2	Fonction RPC — Note moyenne	get_commerce_rating(commerce_id) : note moyenne + nombre d'avis. Exposer via Supabase RPC.	—	■

M2 · Auth & Sécurité

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T4-3	Conformité RGPD	Endpoint export données utilisateur. Suppression en cascade : compte → commerces → avis → photos Storage.	—	■
T4-4	Validation serveur — Edge Function	Valider soumissions commerces et avis avant insertion (anti-spam, longueur min/max champs).	—	■

M3 · API & Intégration

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T4-5	Cache & optimisation frontend	Cache sessionStorage pour top commerces et liste guides. TTL 5 minutes pour éviter requêtes inutiles.	—	■
T4-6	Ticker dynamique — accueil.html & news.html	Remplacer tickers statiques par fetch des 8 dernières actualités Supabase avec mise à jour auto.	accueil.html	■

M4 · DevOps & Tests

#	Tâche	Description	Fichiers	P
T4-7	Backup & restauration	Activer backups quotidiens Supabase. Tester la procédure de restauration. Script re-seed pour démo.	—	■
T4-8	Rapport final & démo jury	Rédiger rapport technique : architecture, schéma BDD, endpoints. Préparer la démo live devant le jury.	—	■

Récapitulatif Global — Tâches Haute Priorité

Sprint	Membre	Tâches Haute	Semaine
Sprint 1	M1 · Backend Lead	4	Semaine 1
	M2 · Auth & Sécurité	3	
	M3 · API & Intégration	4	
	M4 · DevOps & Tests	2	
Sprint 2	M1 · Backend Lead	3	Semaine 2
	M2 · Auth & Sécurité	3	
	M3 · API & Intégration	4	
	M4 · DevOps & Tests	2	
Sprint 3	M1 · Backend Lead	4	Semaine 3
	M2 · Auth & Sécurité	3	
	M3 · API & Intégration	2	
	M4 · DevOps & Tests	2	
Sprint 4	M1 · Backend Lead	2	Semaine 4
	M2 · Auth & Sécurité	2	
	M3 · API & Intégration	2	
	M4 · DevOps & Tests	2	

Total tâches Haute Priorité : 44	Tâches secondaires (Moyenne/Basse) : supprimées	Durée totale : 1 mois (4 semaines)
----------------------------------	---	------------------------------------

Plan généré à partir du code source du projet LocalGuide Monastir (HTML/CSS/JS analysé). Restructuré en 4 sprints sur 1 mois. Tâches de priorité Haute uniquement.